

สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล โดยใช้การสำรวจ (SURVEYS) แบบประเมินความพึงพอใจของการดำเนินงาน สัมภาษณ์ และการสังเกต (OBSERVATIONS) รวมทั้งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการติดตามและประเมินผลและได้หอดแบบสอบถามไปจำนวน ๑๐๐ ชุด จาก ๘ หมู่บ้านของตำบลม่วงงามโดยพบว่าร้อยละความพึงพอใจ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงามภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๗ อยู่ในระดับ ดี

ปัญหา อุปสรรค

๑. ด้วยได้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในทุกแห่งจากการเกิดโรคฯ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีมาตรการลดการแพร่เชื้อไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้าง โดยให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้โครงการ/กิจกรรม ของสำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมากรวมกลุ่มกันไม่สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามที่ตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ จึงทำให้โครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในห้วงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

๒. งบประมาณเงินอุดหนุนของกรมฯมาไม่ตรงกับการวางแผนการดำเนินงานของ อบต. จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานกิจกรรมโครงการที่วางแผนดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๔

๓. งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมรายจ่ายของ สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ เนื่องจากภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม มีมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ต้องดำเนินการ จัดตั้งศูนย์พักคอยและการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อทั้งตำบลม่วงงาม ประกอบกับตำบลม่วงงามมีจำนวนประชากรมากและมีประชากรแฝงด้วย ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย จึงทำให้สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาบริการ จึงทำให้ต้องมีการโอนเงินงบประมาณเพิ่ม ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้และวางแผนไว้ในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๔. การเบิกจ่ายของกองคลัง งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ โครงการบางโครงการไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และบางโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. ขอให้คณะกรรมการติดตามฯทุกท่านที่มีความเกี่ยวข้องในแต่ละส่วนราชการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลแผนมาเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณที่จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผล เพราะหากโครงการใดไม่สามารถดำเนินการได้ จะได้มีข้อมูลสำหรับการชี้แจงว่าดำเนินการไม่ได้เพราะสาเหตุใด เพื่อจะได้นำเสนอความเห็นรายงานผู้บริหารในการหาแนวทางแก้ไขดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

๒. การตั้งงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขอให้โครงการมีรายละเอียดที่ชัดเจน มีหลักฐานเอกสารทางราชการที่สามารถตรวจสอบได้และใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการได้ เช่น มีหนังสือยินยอม มีหนังสือส่งมอบพื้นที่ เป็นต้น

๓. โครงการที่ตั้งไว้แล้วไม่ได้ดำเนินการ ขอให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) และหากพบว่าระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่มีความชัดเจนและไม่สามารถรองรับการดำเนินงานได้ ให้ประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความชัดเจนในการดำเนินงาน หากพบว่าไม่สามารถดำเนินการได้จริง ก็จะได้ไม่ต้องตั้งงบประมาณไว้รองรับ เพราะจะทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการที่ดำเนินการไม่ได้มากเกินไป

ปัญหา อุปสรรค

ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯแล้ว แต่ไม่ได้ผู้รับจ้าง เนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศฯ ของ อบต. ม่วงงาม ประกอบกับห้วงระยะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมดลง จึงทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทัน

๕. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ จนได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานและบางโครงการดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ หลายรอบแล้ว ก็ไม่มีผู้รับจ้าง ประกอบกับบางโครงการติดขัดในเรื่องการขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและต้องดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน จึงทำให้โครงการมาสามารถดำเนินการได้ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

๖. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนดตามแผนไว้ในแผนดำเนินงาน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาล่าช้า ในส่วนงบประมาณที่ อบต.ม่วงงาม จัดเก็บได้ ก็ต้องนำมาใช้จ่ายในการกิจประจำและภารกิจอื่นๆ